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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2023 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ,
ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК (АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ)"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства здравоохранения
Амурской области от 02.02.2024 N 7)
	



В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24 июля 2023 г. N 627, постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2023 г. N 795 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие здравоохранения Амурской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)" (далее - Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Администратору регионального проекта Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):
5.1) в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;
5.2) при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области" направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и размещению на портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

И.о. министра здравоохранения
Амурской области
О.В.ХИМИЧЕНКО





ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства здравоохранения
Амурской области от 02.02.2024 N 7)
	



1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	Краткое наименование регионального проекта
	Укрепление общественного здоровья
	Срок реализации проекта
	1 января 2019 года
	31 декабря 2024 года

	Куратор регионального проекта
	Леонтьева С.Н.
	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области

	Руководитель регионального проекта
	Химиченко О.В.
	Первый заместитель министра

	Администратор регионального проекта
	Недид И.Ю.
	Начальник отдела

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)
	1.
	Государственная программа
	Развитие здравоохранения Амурской области

	
	
	Направление (подпрограмма)
	Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи



2. Показатели регионального проекта
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1
	N п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (справочно)
	2030 (справочно)
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением
	ФП
	Процент
	16,5000
	2019
	0,0000
	16,5000
	2,2000
	0,5000
	0,5000
	0,4000
	0,4000
	-
	-
	-

	2.
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	2.1.
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	6,0000
	2016
	5,9000
	5,8000
	5,7000
	5,7000
	5,6000
	8,5500
	8,4200
	-
	-
	-

	2.2.
	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	11,1400
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	11,0000
	10,8600
	-
	-
	-



3. Помесячный план достижения показателей
регионального проекта в 2024 году

	N п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2024 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением
	ФП
	Процент
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000
	0,4000

	2.
	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

	2.1.
	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	0,7000
	1,4000
	2,1000
	2,8000
	3,5000
	4,2000
	4,9000
	5,6000
	6,3000
	7,0000
	7,7000
	8,4200

	2.2.
	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)
	ФП
	Литр чистого (100%) спирта
	0,9000
	1,8000
	2,7000
	3,6000
	4,5000
	5,4000
	6,3000
	7,2000
	8,1000
	9,0000
	9,9000
	10,86000



4. Результаты регионального проекта

	N п/п
	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (справочно)
	2030 (справочно)
	
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	Оказание услуг (выполнение работ)

	1.2.
	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа
	Оказание услуг (выполнение работ)

	1.3.
	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог
	-
	Процент
	0,0000
	2019
	-
	-
	20,0000
	40,0000
	60,0000
	80,0000
	100,0000
	-
	-
	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин
	Оказание услуг (выполнение работ)

	1.4.
	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации
	Оказание услуг (выполнение работ)

	1.5.
	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог
	-
	Штука
	0,0000
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании
	Оказание услуг (выполнение работ)



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	N п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	0,00
	7014,23
	6313,20
	6288,14
	5659,38
	5659,38
	30934,33

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	7014,23
	6313,20
	6288,14
	5659,38
	5659,38
	30934,33

	1.1.1.1.
	Бюджет субъекта
	0,00
	7014,23
	6313,20
	6288,14
	5659,38
	5659,38
	30934,33

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
	0,00
	7014,23
	6313,20
	6288,14
	5659,38
	5659,38
	30934,33

	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:
	0,00
	7014,23
	6313,20
	6288,14
	5659,38
	5659,38
	30934,33

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2024 году

	N п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2024 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	нояб.
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5659,38

	ИТОГО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5659,38







Приложение N 1
к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

	N п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.
	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

	1.1.
	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья"
	1 января 2021 года
	1 января 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Леонтьева С.Н.
	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации
	Нет
	ГАС "Управление"

	1.1.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 января 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.1.2.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	1 января 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.1.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	1 января 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.2.
	Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ"
	1 января 2020 года
	15 декабря 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Леонтьева С.Н.
	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа
	Нет
	ГАС "Управление"

	1.2.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 июня 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.2.2.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	1 июля 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.2.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	1 декабря 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.3.
	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"
	1 января 2020 года
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.
В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин
	Нет
	ГАС "Управление"

	1.3.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 февраля 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет информационно-аналитический, отчет
	-
	-

	1.3.2.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	1 апреля 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет информационно-аналитический
	-
	-

	1.3.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Отчет информационно-аналитический, отчет
	-
	-

	1.3.4.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 апреля 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.5.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	1 апреля 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.6.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15 декабря 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.7.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.8.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.9.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15 декабря 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.10.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.11.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.12.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15 декабря 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.13.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.14.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	1 апреля 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.3.15.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	-

	1.4.
	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"
	1 января 2020 года
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.
В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.
Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.
Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании
	Нет
	ГАС "Управление"

	1.4.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15 декабря 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.4.2.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	15 декабря 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.4.3.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	15 декабря 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.4.4.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.4.5.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.4.6.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	
	-
	-

	1.5.
	Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"
	1 января 2020 года
	15 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений
	Нет
	ГАС "Управление"

	1.5.1.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 апреля 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта РФ
	-
	-

	1.5.2.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	7 апреля 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Положение о предоставлении субсидии СОНКО
	-
	-

	1.5.3.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	
	-
	-

	1.5.4.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	
	-
	-

	1.5.5.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	
	-
	-

	1.5.6.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	
	-
	-

	1.5.7.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	15 декабря 2020 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	
	-
	-

	1.5.8.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
	-
	1 февраля 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта РФ
	-
	-

	1.5.9.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"
	-
	7 февраля 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Хомитов И.Э.
	Положение о предоставлении субсидии СОНКО
	-
	-

	1.5.10.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"
	-
	1 октября 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.11.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"
	-
	1 ноября 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Девяткина Е.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.12.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	1 декабря 2021 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.13.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 февраля 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.14.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	7 февраля 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Химиченко О.В.
	Отчет информационно-аналитический
	-
	-

	1.5.15.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	1 октября 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.16.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	1 ноября 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.17.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	1 декабря 2022 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.18.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 февраля 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.19.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	7 февраля 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет информационно-аналитический, отчет
	-
	-

	1.5.20.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	1 октября 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.21.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	1 ноября 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.22.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	1 декабря 2023 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.23.
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000
	-
	1 февраля 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.24.
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000
	-
	7 февраля 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет информационно-аналитический, отчет
	-
	-

	1.5.25.
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000
	-
	1 октября 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.26.
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000
	-
	1 ноября 2024 года
	04
	03
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"

	1.5.27.
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000
	-
	1 декабря 2024 года
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Недид И.Ю.
	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
	-
	ГАС "Управление"
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Участники регионального проекта

	N п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Химиченко О.В.
	Первый заместитель министра
	Леонтьева С.Н.
	3

	2.
	Администратор регионального проекта
	Недид И.Ю.
	Начальник отдела
	Химиченко О.В.
	3

	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Химиченко О.В.
	Первый заместитель министра
	Леонтьева С.Н.
	3

	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

	6.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Химиченко О.В.
	Первый заместитель министра
	Леонтьева С.Н.
	3

	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Химиченко О.В.
	Первый заместитель министра
	Леонтьева С.Н.
	3
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